
令和６年 令和７年

３月 ４月 ６月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

準備工事・検査

仮 設 工 事

基礎躯体工事

上部躯体工事

外部仕上工事

内部仕上工事

舞台関連工事

電気設備工事

機械設備工事

昇降機設備工事

歩廊、ソーラー
カーポート工事

外 構 工 事

（令和６年12月18日）

久御山町全世代・全員活躍まちづくりセンター建築工事　工程表

５月 ７月

書類作成等

仮囲い・場内整備

柱状改良～鉄骨工事～基礎躯体工事～土間工事

鉄骨工事～床板工事～木工事（構造木）

防水工事、屋根工事、外壁工事、金属製建具工事、塗装工事等

西側擁壁工事（既設擁壁撤去～新設擁壁）

完了検査・引き渡し

地足場

外部足場組立

外部足場解体

仮囲盛換え

土壌搬出

工事中断

(土壌調査)
5/15 - 7/12

仮囲撤去


