

【久御山町】

端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
① 児童生徒数 (5月1日調査)	945 人	908 人	871 人	834 人	797 人
② 予備機を含む 整備上限台数	0 台	1044 台	0 台	0 台	0 台
③ 整備台数 (予備機除く)	0 台	908 台	0 台	0 台	0 台
④ ③のうち 基金事業によるもの	0 台	908 台	0 台	0 台	0 台
⑤ 累積更新率	0.0%	100.0%	104.2%	108.9%	114.0%
⑥ 予備機整備台数	0 台	136 台	0 台	0 台	0 台
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0 台	136 台	0 台	0 台	0 台
⑧ 予備機整備率	0.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(端末の整備・更新計画の考え方) GIGA 第 1 期の令和 3 年度 4 月に端末を整備し、更新端末のサポート終了である令和 8 年度 4 月に端末の切り替えを行う。 (更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について) ○対象台数 : 1,214 台 ○処分方法					

- ・ 使用済端末を町立こども園等の教育施設にて再利用予定：100 台
- ・ 余剰分は製造業者による買い取りを予定：1,114 台

○端末のデータ消去方法

- ・ 業者への委託を検討している。(1,214 台)

○スケジュール

令和7年9月 処分事業者選定

令和8年3月 使用済端末の事業者への引き渡し

令和8年4月 新規購入端末の使用開始